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ALTYAPI VE FİZİKİ İYİLEŞTİRME TAKVİMİ (2026)


BAŞLANGIÇ VE ORGANİZASYON (OCAK)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Üst Yönetim Talimatı
	Altyapı iyileştirme sürecinin
başlatılması
	Dekan
	02.01.2026
	05.01.2026

	Altyapı Komisyonu
Kurulması
	Teknik personel, akademisyen ve
idari kadrodan ekip oluşturulması
	Dekanlık
	06.01.2026
	10.01.2026

	Teknik Sorumluların
Belirlenmesi
	Elektrik, mekanik, yapı vb.
sorumluların atanması
	Fakülte
Sekreteri
	08.01.2026
	15.01.2026

	İnceleme
Kriterlerinin Belirlenmesi
	Kontrol listeleri (aydınlatma,
ısıtma, yapı, güvenlik vb.) hazırlanması
	Komisyon
	10.01.2026
	20.01.2026

	Yıllık Altyapı Planı
Taslağı
	Süreç planının oluşturulması
	Komisyon
	20.01.2026
	31.01.2026



MEVCUT DURUM ANALİZİ (ŞUBAT)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Sınıf ve Derslik
Analizi
	Oturma düzeni, havalandırma, teknik
donanım kontrolü
	Komisyon
	05.02.2026
	15.02.2026

	Ofis ve İdari
Alan Analizi
	Çalışma ortamı, ergonomi ve
kullanım uygunluğu
	Komisyon
	10.02.2026
	20.02.2026

	Koridor ve Ortak
Alanlar
	Temizlik, aydınlatma, güvenlik ve
yönlendirme incelemesi
	Komisyon
	15.02.2026
	25.02.2026

	Tesisat ve Yapı
Analizi
	Elektrik, su, doğalgaz, izolasyon
kontrolleri
	Teknik
Sorumlular
	15.02.2026
	28.02.2026



RAPORLAMA VE ÖNCELİKLENDİRME (MART)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Eksikliklerin
Raporlanması
	Tespit edilen sorunların
listelenmesi
	Komisyon
	01.03.2026
	10.03.2026

	Laboratuvar
İncelemeleri
	Fiziki yapı, cihaz yerleşimi, güvenlik
koşullarının değerlendirilmesi
	Komisyon
	06.04.2026
	17.04.2026

	Risk ve Öncelik
Analizi
	Kritik alanların belirlenmesi
	Komisyon
	20.04.2026
	30.04.2026

	Maliyet Analizi
	Gerekli bütçenin hesaplanması
	Fakülte
Sekreteri
	15.03.2026
	25.03.2026

	İyileştirme Planının
Hazırlanması
	Yapılacak işlerin takvime
bağlanması
	Komisyon
	20.03.2026
	31.03.2026







UYGULAMA (NİSAN–AĞUSTOS)
Nisan–Mayıs (Öncelikli Müdahaleler)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Aydınlatma
	Yetersiz alanların iyileştirilmesi
	Teknik Birim
	01.06.2026
	30.06.2026



	İyileştirmeleri
	
	
	
	

	Isıtma Sistemleri
Bakımı
	Kalorifer ve HVAC sistemlerinin
kontrolü
	Teknik Birim
	01.07.2026
	30.07.2026

	Elektrik Tesisatı
Onarımları
	Arızalı hatların düzeltilmesi
	Teknik Birim
	01.06.2026
	30.06.2026

	Güvenlik
Düzenlemeleri
	Acil çıkış, yangın ekipmanları
	İSG + Teknik
Birim
	01.08.2026
	30.08.2026



Haziran–Temmuz (Fiziki İyileştirmeler)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Sınıf ve Laboratuvar
Yenileme
	Boya, düzenleme, ekipman
yerleşimi
	Teknik Birim
	01.06.2026
	30.06.2026

	Koridor ve Ortak Alan
İyileştirme
	Zemin, yönlendirme,
temizlik
	İdari Birim
	10.06.2026
	10.07.2026

	Ofis Düzenlemeleri
	Ergonomik iyileştirmeler
	Fakülte
Sekreteri
	15.06.2026
	15.07.2026

	İzolasyon Çalışmaları
	Isı ve ses yalıtımı
	Teknik Birim
	01.07.2026
	31.07.2026



Ağustos (Tamamlama ve Kontrol)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Genel Kontrol Denetimi
(1)
	Yapılan işlerin kontrolü
	Komisyon
	01.08.2026
	10.08.2026

	Eksiklerin Giderilmesi
	Tespit edilen sorunların
düzeltilmesi
	Teknik
Birim
	10.08.2026
	20.08.2026



İZLEME VE DEĞERLENDİRME (EYLÜL–KASIM)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Kullanıcı Memnuniyet
Anketi
	Öğrenci ve personel görüşlerinin
alınması
	Kalite
Birimi
	01.09.2026
	10.09.2026

	Performans
Değerlendirme
	İyileştirme sonuçlarının analizi
	Komisyon
	10.09.2026
	20.09.2026

	Ara Denetim (2)
	Fiziki durum kontrolü
	Komisyon
	01.10.2026
	10.10.2026

	Düzeltici Faaliyetler
(DİF)
	Eksiklerin giderilmesi
	Teknik
Birim
	10.10.2026
	31.10.2026







YIL SONU DEĞERLENDİRME (ARALIK)

	İşlem
	Yapılması Gerekenler
	Sorumlu
	Başlama
	Bitiş

	Genel Denetim (3)
	Yıl sonu inceleme
	Komisyon
	01.12.2026
	10.12.2026

	Altyapı Performans
Raporu
	Tüm sürecin raporlanması
	Komisyon
	10.12.2026
	20.12.2026

	2027 Planlama
	Yeni yıl ihtiyaçlarının
belirlenmesi
	Dekanlık
	20.12.2026
	31.12.2026



