
FEN FAKÜLTESİ 2026 YILI İSG TAKVİMİ 

KURULUŞ VE YAPILANMA (OCAK) 

İşlem Yapılması Gerekenler Sorumlu Başlama Bitiş 

İSG Üst Yönetim 
Taahhüdü 

Dekanlık tarafından İSG 
politikasının yayımlanması 

Dekan 02.01.2026 05.01.2026 

İSG Kurulunun 
Oluşturulması 

Kurul üyelerinin belirlenmesi 
ve görevlendirme 

Dekan, Fakülte 
Sekreteri 

06.01.2026 10.01.2026 

İSG Organizasyon 
Şeması 

Görev, yetki ve 
sorumlulukların belirlenmesi 

İSG Kurulu 11.01.2026 20.01.2026 

Acil Durum Ekiplerinin 
Oluşturulması 

Yangın, ilkyardım, tahliye 
ekiplerinin kurulması 

İSG Kurulu 15.01.2026 25.01.2026 

İSG Eğitim Planının 
Hazırlanması 

Yıllık eğitim takviminin 
oluşturulması 

İSG Uzmanı 20.01.2026 31.01.2026 

 

RİSK BELİRLEME VE DOKÜMANTASYON  

İşlem Yapılması Gerekenler Sorumlu Başlama Bitiş 

Tehlike Tanımlama Tüm laboratuvar ve 
birimlerde tehlikelerin 
belirlenmesi 

İSG Uzmanı, 
Bölüm Başkanları 

01.02.2026 10.02.2026 

Saha denetimleri ve 
Risk Analizi 

Risk değerlendirme 
çalışmalarının yapılması 

Dekanlık  ve İSG 
Uzmanı 

06.04.2026 17.04.2026 

Risk Değerlendirme 
Raporu 

Raporun hazırlanması ve 
onaylanması 

İSG Uzmanı 20.04.2026 11.05.2026 

Acil Durum Planlarının 
Hazırlanması 

Senaryolar ve müdahale 
planlarının yazılması 

İSG Kurulu 11.05.2026 22.05.2026 

Düzeltici Faaliyetlerin 
Başlatılması 

Tespit edilen eksikliklerin 
giderilmesi 

Birim Amirleri 11.05.2026 22.05.2026 

 

 EĞİTİM VE UYGULAMA BAŞLANGICI  

İşlem Yapılması Gerekenler Sorumlu Başlama Bitiş 

Temel İSG 
Eğitimleri 

Tüm personele zorunlu 
eğitimlerin verilmesi 

İSG Uzmanı 01.01.2026 15.01.2026 

Laboratuvar 
Güvenliği Eğitimleri 

Kimyasal, biyolojik 
risklere yönelik eğitim 

İSG Uzmanı / Çevre Atık 
Koordinatörlüğü 

06.04.2026 10.04.2026 

KKD Dağıtımı ve 
Kullanımı 

Kişisel koruyucu 
donanımların temini ve 
dağıtımı 

Fakülte Sekreteri 20.04.2026 31.04.2026 

İSG Talimatlarının 
Yayınlanması 

Tüm birimlerde yazılı 
talimatların ilanı 

İSG Kurulu 20.03.2026 31.03.2026 

 

 

 

 

 



 KONTROL VE İLK İZLEME (MAYIS–HAZİRAN) 

İşlem Yapılması Gerekenler Sorumlu Başlama Bitiş 

İSG Kurul Toplantısı (1) İlk değerlendirme toplantısı İSG Kurulu 05.05.2026 10.05.2026 

Tatbikat 
(Yangın/Tahliye) 

Acil durum tatbikatı yapılması İSG Kurulu 15.05.2026 25.05.2026 

Ara İzleme Raporu İlk 6 aylık performans 
değerlendirmesi 

İSG 
Uzmanı 

15.06.2026 25.06.2026 

 

SÜREKLİ İZLEME VE İYİLEŞTİRME (TEMMUZ–EYLÜL) 

İşlem Yapılması Gerekenler Sorumlu Başlama Bitiş 

DİF Uygulamaları Eksikliklerin giderilmesi Birim 
Amirleri 

01.07.2026 31.08.2026 

Saha Denetimleri (2) İkinci denetim süreci İSG Uzmanı 01.08.2026 15.08.2026 

İSG Kurul Toplantısı 
(2) 

Süreç değerlendirme İSG Kurulu 01.09.2026 05.09.2026 

Eğitim Tekrarları Eksik kalan eğitimlerin 
tamamlanması 

İSG Uzmanı 05.09.2026 15.09.2026 

 

YIL SONU DEĞERLENDİRME (EKİM–ARALIK) 

İşlem Yapılması Gerekenler Sorumlu Başlama Bitiş 

Saha Denetimleri (3) Yıl sonu denetimi İSG 
Uzmanı 

01.10.2026 15.10.2026 

Risk Analizi Güncelleme Risklerin yeniden 
değerlendirilmesi 

İSG Kurulu 16.10.2026 31.10.2026 

İSG Kurul Toplantısı (3) Genel değerlendirme İSG Kurulu 01.11.2026 05.11.2026 

Yıllık İSG Değerlendirme 
Raporu 

Tüm faaliyetlerin 
raporlanması 

İSG 
Uzmanı 

10.11.2026 25.11.2026 

2027 İSG Planı Hazırlığı Yeni yıl planlaması Dekanlık 26.11.2026 10.12.2026 

Üst Yönetim 
Değerlendirmesi 

Nihai değerlendirme ve 
kararlar 

Dekan 15.12.2026 20.12.2026 

 


